

# 施工管理系統開發

## 需求討論

2026-02-09


報告人：陳思翰

# 目錄 CONTENT

- A. 進度報告
- B. 差異與待確認事項
- C. 後續計畫與時程
- D. 結論

## A. 進度報告

### 系統功能構圖：



## 本次進度 ( 2026/01/27~2026/02/9 )

1. 品質管理的任務紀錄，在建立後的三天內都可以進行刪除或是修改，但凡超過三天後則無法進行修改。
2. 調整任務屬性中「類別/空間/戶別」為必填選項。
3. 專案儀表板呈現類別方式優化。

## 待開發功能

### 用戶認證系統：

- 忘記密碼機制 ( beta版 )

### 系統總覽：

- 呈現內容 ( beta版 )

# 品質管理

## 1. 品質管理的任務紀錄

說明：

在建立後的三天內都可以進行刪除或是修改，但凡超過三天後則無法進行修改。

**測試任務**

描述：  
無描述

優先級：中

戶別：A06

類別：aaa

執行人員：lyztwadmin

附件照片 (0)

狀態：進行中

空間位置：餐廳

到期日：未設定

審查人員：lyztwadmin

執行時間：  
2026/01/29 下午 06:04

最新更新時間：  
2026/01/29 下午 06:04

執行回覆：  
jhghgjgjg

執行回覆最多只能 100 個字

附件照片 (1)



取消 完成提交

**超過三天**

**測試任務**

描述：  
無描述

優先級：中

戶別：A06

類別：aaa

執行人員：lyztwadmin

附件照片 (0)

狀態：進行中

空間位置：餐廳

到期日：未設定

審查人員：lyztwadmin

執行時間：  
2026/02/09 下午 04:49

最新更新時間：  
2026/02/09 下午 04:49

執行回覆：  
今天是2026/02/09，三天內都可以刪除

執行回覆最多只能 100 個字

附件照片 (3)



取消 完成提交

**建立後，三天內**

# 品質管理

## 2. 新增任務欄位資料增加必填判斷

說明：

調整任務屬性中「類別/空間/戶別」為必填選項


The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application's task creation interface. Both screenshots show the same form fields: Task Name, Description, Priority (set to 'Medium'), Department (labeled '戶別' with a dropdown menu '選擇戶別'), Space (labeled '空間' with a dropdown menu '選擇空間'), Category (labeled '類別' with a dropdown menu '選擇類別'), and Executing Personnel & Groups (labeled '執行人員 & 執行群組' with a dropdown menu '選擇執行人員 & 執行群組'). A 'Review Person' field is also present at the bottom. At the bottom right of each screen are 'Cancel' and 'Create' buttons. In the second screenshot (on the right), a modal dialog box titled '表單驗證' (Form Validation) is displayed over the background. It features a yellow circular icon with an exclamation mark and the text '請檢查表單是否填寫完整' (Please check if the form is filled out completely) in the center. At the bottom right of this modal is a blue '確定' (Confirm) button.

# 專案儀表板

## 1. 任務類型統計呈現

說明：

呈現歷史跟即時數量



## B. 差異與待確認事項

## 確認事項：

### 1. 關於系統最高權限者（可變更系統設定）之權限範圍確認

目前需進一步釐清系統最高權限者在業務流程中可執行的實際行為，包含但可能不限於以下項目：

- 是否可新增任務
- 是否可執行任務
- 是否可進行任務審查
- 或是需要署名的地方

此規劃主要考量在於：

系統管理者不會顯示於人員相關的下拉式選單中，因此在任務建立、指派或流程操作時，將無法透過系統自動帶入人員資訊。  
基於上述限制，需要評估系統最高權限者是否僅定位為系統維運與設定角色，或同時參與實際任務流程，以避免權限設計與操作流程產生落差。

## C. 後續計畫與時程

## 例行會議規劃：

會議時間	會議目標	備註
2026/02/24 (暫定)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 展示Beta系統</li><li>• 討論第二階段開發內容</li><li>• 定 prod (正式版)發布時間</li></ul>	

## D. 總結

1. 目前將會針對Beta版本尚未完成的功能完善，並且進行測試及調整，預計於2/26進行Beta發布。



[www.facebook.com/LYZTWxBIM](https://www.facebook.com/LYZTWxBIM)



[www.instagram.com/lyztw\\_bim](https://www.instagram.com/lyztw_bim)



[www.lyztw.com.tw](http://www.lyztw.com.tw)



[lyztw.bim@gmail.com](mailto:lyztw.bim@gmail.com)



02-8262-6600



新北市土城區裕華街30號3樓